



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
Obra	Pavimentação e drenagem de vias urbanas													
Local	Ruas Genésio D'Aquino e Guerino Fracasso, Jd. Social Presidente Collor - São Carlos/SP													
Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.659,53	80	R\$ 18.927,62	5	R\$ 1.182,98	5	R\$ 1.182,98	5	R\$ 1.182,98	5	R\$ 1.182,97	100	R\$ 23.659,53
2	DRENAGEM	R\$ 175.167,41	50	R\$ 87.583,71	50	R\$ 87.583,70	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 175.167,41
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)	R\$ 191.134,56	0	R\$ -	0	R\$ -	50	R\$ 95.567,28	50	R\$ 95.567,28	0	R\$ -	100	R\$ 191.134,56
4	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 24.444,86	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	30	R\$ 7.333,46	70	R\$ 17.111,40	100	R\$ 24.444,86
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 365,20	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 365,20	100	R\$ 365,20
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.261,57	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 3.261,57	100	R\$ 3.261,57
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 418.033,13	25,48%	R\$ 106.511,33	21,23%	R\$ 88.766,68	23,15%	R\$ 96.750,26	24,90%	R\$ 104.083,72	5,24%	R\$ 21.921,14	100,00%	R\$ 418.033,13
<div> <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS São Carlos, março de 2020 </div> <div> Luiz Joaquim de Alencar Junior Engenheiro civil - SMOP </div> </div>														