PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DO CRA§ DO RESIDENCIAL ITATIAIA 5
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAQO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180

1 SERVICOS PRELIMINARES 39.690,53 25.798,84 13.891,69

2 MOVIMENTOS DE TERRA 24.830,45 19.864.,36 4.966,09

3 FUNDACOES 45.184,53 31.629,17 13.555,36

4 SUPERESTRUTURA 84.081,80 _46.244,99 37.836,81

5 ALVENARIA 38.653,76 21.259,57 17.394,19

6 IMPERMEABILIZACAO 5.158,40 4.126,72 1.031,68

7 ESQUADRIAS 30.188,43 10.565,95

8 INSTALACOES ELETRICAS 26.872,16 4.030,82 Iﬁl

9 INSTALACOES HIDRAULICAS 35.643,81 5.346,57 = 10.693,14

10 COBERTURA 51.198,36 10.239,67 40.958,69=I

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 48.297,04 21.733,67

12 PISOS 43.723,09 19.675,39

13 VIDROS 5.843,95

14 PINTURA 24.873,03

15 FECHAMENTO EXTERNO 80.150,01 16.030,00 20.037,50

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 9.421,10 = |

TOTAL PARCIAL] 593.810,45 45.663,20 50.486,95 85.186,64 66.502,35 66.366,09 90.767,30

TOTAL ACUMULADO] 593.810,45 45.663,20 96.150,15 | 181.336,79 | 247.839,14 314.205,23 404.972,53




