PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DO CRA§ DO RESIDENCIAL ITATIAIA 3
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 210 240 270 300 330 360
1 SERVICOS PRELIMINARES 39.690,53
2 MOVIMENTOS DE TERRA 24.830,45
3 FUNDACOES 45.184,53
4 SUPERESTRUTURA 84.081,80
5 ALVENARIA 38.653,76
6 IMPERMEABILIZACAO 5.158,40
7 ESQUADRIAS 30.188.43 19.622,48
8 INSTALACOES ELETRICAS 26.872,16 14.779,69
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 35.643,81 1060410
10  |COBERTURA stosse | |
11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 48.297,04 26.563,37
12 PISOS 43.723,09 24.047,70
13 VIDROS 5.843,95 5.843,95
| S—
14 |PINTURA 24.873,03 2.487,30 22.385,73
15 FECHAMENTO EXTERNO 80.150,01 16.030,00 | 28.052,50
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 9.421,10 = | saLi0
TOTAL PARCIAL|  593.810,45 123.134,64 65.7?
TOTAL ACUMULADO|  593.810,45 528.107,17 | 593.810,45
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