
Obra: Construção da EMEB no Residencial Eduardo Abdelnur - Projeto Padrão FNDE - 12 SALAS DE AULA COM QUADRA
Município: São Carlos = SP
Endereço:  Área Institucional 1 - Rua 22, nº 55 - Residencial Eduardo Abdelnur - São Carlos - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES + QUADRA 67.830,84            1,54% 100,00%
67.830,84        

2 MOVIMENTO DE TERRAS + QUADRA 138.029,74          3,13% 50% 50%
69.014,87        69.014,87        

3 FUNDAÇÕES + QUADRA 407.622,32          9,24% 40% 40% 20%
163.048,93      163.048,93      81.524,46        

4 SUPERESTRUTURA + QUADRA 399.622,59          9,06% 20% 40% 40%
79.924,52        159.849,03      159.849,03      

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO + QUADRA 183.601,89          4,16% 40% 30% 20% 10%
73.440,76        55.080,57        36.720,38        18.360,19         

6 ESQUADRIAS 335.966,88          7,61% 25% 25% 25% 25%
83.991,72        83.991,72        83.991,72         83.991,72        

7 SISTEMA DE COBERTURA + QUADRA 758.833,41          17,20% 20% 20% 40% 20%
151.766,68      151.766,68      303.533,36      151.766,68      

8 IMPERMEABILIZAÇÃO + QUADRA 12.376,18            0,28% 40% 40% 20%
4.950,47          4.950,47          2.475,24          

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS + QUADRA 392.180,50          8,89% 25% 25% 25% 25%
98.045,13        98.045,13         98.045,13        98.045,13        

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 613.007,19          13,89% 20% 40% 20% 20%
122.601,44      245.202,87        122.601,44      122.601,44      

11 PINTURAS + QUADRA 144.480,38          3,27% 20% 50% 30%
28.896,08        72.240,19        43.344,11        

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 46.591,07            1,06% 30% 30% 40%
13.977,32        13.977,32        18.636,43         

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 115.863,97          2,63% 30% 40% 30%
34.759,19        46.345,59        34.759,19        

14 LOUÇAS E METAIS 61.988,00            1,40% 10% 40% 50%
6.198,80          24.795,20        30.994,00        

15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1.578,21              0,04% 50% 50%
789,11             789,11             

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 3.994,42              0,09% 50% 50%
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16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 3.994,42              0,09% 50% 50%
1.997,21          1.997,21          

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V + QUADRA 223.737,59          5,07% 10% 30% 20% 20% 20%
22.373,76        67.121,28        44.747,52        44.747,52         44.747,52        

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + QUADRA 112.969,04          2,56% 10% 20% 30% 10% 30%
11.296,90        22.593,81        33.890,71        11.296,90        33.890,71        

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES + QUADRA 378.054,65          8,57% 50% 30% 20%
189.027,33      113.416,40      75.610,93        

20 SERVIÇOS FINAIS + QUADRA 13.689,19            0,31% 100%
13.689,19        

4.412.018,07       136.845,71      328.235,69      351.231,35      409.102,26      266.516,47      434.842,69      508.983,86        536.247,36      471.445,85      568.896,02      276.479,98      123.190,84      
3,10% 7,44% 7,96% 9,27% 6,04% 9,86% 11,54% 12,15% 10,69% 12,89% 6,27% 2,79%
3,10% 10,54% 18,50% 27,77% 33,82% 43,67% 55,21% 67,36% 78,05% 90,94% 97,21% 100,00%

São Carlos, 12 de julho de 2018
WONG KWAN YIN

ENGENHEIRO - SMOP

Valores totais


