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|ibra: Construcdo da EMEB no Residencial Eduardo Abdelnur - Projeto Padrao FNDE - 12 SALAS DE AULA COM QUADRA

Endereco: Area Institucional 1 - Rua 22, n2 55 - F
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 SERVIGOS PRELIMINARES + QUADRA 67.830,84 1,54% 100,00%,
67.830,84
2 MOVIMENTO DE TERRAS + QUADRA 138.029,74 3,13% 50%, 50%
69.014,87 69.014,87
3 FUNDACOES + QUADRA 407.622,32 9,24% 40% 40% 20%
163.048,93 163.048,93 81.524,46
4 SUPERESTRUTURA + QUADRA 399.622,59 9,06% 20% 40% 40%
79.924,52 159.849,03 159.849,03
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO + QUADRA 183.601,89 4,16% 40% 30% 20% 10%
73.440,76 55.080,57 36.720,38 18.360,19
6 ESQUADRIAS 335.966,88 7.61% 25% 25% 25% 25%
83.991,72 83.991,72 83.991,72 83.991,72
7 SISTEMA DE COBERTURA + QUADRA 758.833,41 17,20% 20% 20%, 40% 20%,
151.766,68 151.766,68 303.533,36 151.766,68
8 IMPERMEABILIZACAO + QUADRA 12.376,18 0,28% 40% 40% 20%
4.950,47 4.950,47 2.475,24
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS + QUADRA 392.180,50 8,89% 25% 25% 25% 25%
98.045,13 98.045,13 98.045,13 98.045,13
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 613.007,19 [ 13,89% 20% 40% 20% 20%,
122.601,44 245.202,87 122.601,44 122.601,44
1 PINTURAS + QUADRA 144.480,38 3.27% 20% 50%, 30%
28.896,08 72.240,19 43.344,11
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 46.591,07 1,06% 30% 30% 40%
13.977,32 13.977,32 18.636,43
13 INSTALACOES SANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL 115.863,97 2,63% 30% 40% 30%
34.759,19 46.345,59 34.759,19
14 LOUGCAS E METAIS 61.988,00 1,40% 10%, 40% 50%
6.198,80 24.795,20 30.994,00
15 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 1.578,21 0,04% 50%, 50%
789,11 789,11
16 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENCIO 3.994,42 0,09% 50%, 50%
1.997,21 1.997,21
17 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 110V + QUADRA 223.737,59 5,07% 10%, 30%, 20% 20%, 20%
22.373,76 67.121,28 44.747,52 44.747,52 44.747,52
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS + QUADRA 112.969,04 2,56% 10%, 20%, 30% 10% 30%
11.296,90 22.593,81 33.890,71 11.296,90 33.890,71
19 SERVICOS COMPLEMENTARES + QUADRA 378.054,65 8,57% 50% 30%, 20%
189.027,33 113.416,40 75.610,93
20 SERVICOS FINAIS + QUADRA 13.689,19 0,31% 100%
13.689,19
| Valores totais | 4.412.018,07 | 136.845,71 [ 328.235,69 351.231,35 | 409.102,26 266.516,47 | 434.842,69 508.983,86 536.247,36 471.445,85 568.896,02 276.479,98 123.190,84
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