

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA

**LOCAL:** Rua Duarte Nunes, 294 - Vila Prado

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	15	30	45	60		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.147,81	12.446,08	6.701,73				
2	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2.449,53			2.449,53			
3	RAMPA LIGAÇÃO ENTRE A RUA E O ESTACIONAMENTO	4.379,59		3.065,71	1.313,88			
4	ESTACIONAMENTO	28.524,63		9.508,21	9.508,21	9.508,21		
5	PINTURA	715,58			238,53	477,05		
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	5.239,13				5.239,13		
	TOTAL PARCIAL	54.501,56	12.446,08	19.275,65	13.510,14	15.224,39		
	TOTAL ACUMULADO	54.501,56	12.446,08	31.721,73	45.231,88	60.456,27		