
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

1.522,35        1.522,35        1.522,35        1.522,35        6.089,38               

2.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

21.968,15      -                  -                  -                  21.968,15            

3.0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                  15.187,71      -                  -                  15.187,71            

4.0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-                  -                  21.215,32      -                  21.215,32            

5.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                  -                  -                  15.187,71      15.187,71            

6.0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12.698,26      12.698,26      -                  -                  25.396,51            

7.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                  -                  -                  12.540,80      12.540,80            

8.0 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

-                  79.644,39      79.644,39      106.192,52    265.481,30          

9.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                  -                  -                  3.032,00        3.032,00               

TOTAL 36.188,75      109.052,70    102.382,06    138.475,38    386.098,88          

São Carlos, 20 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor de dpto. Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas
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