PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: CONSTRUGAO DE ROTATORIA NA RUA DR MARINO DA COSTA TERRA
LOCAL: RUA DR MARINO DA COSTA TERRA - ALTURA DO NUMERO 1100 SAO CARLOS/SP

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias (R$) | 90 dias (%) 90dias (R$) | Total@) | TotalR$) |
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN

1.1 LOCO EM CURVA FCK 30, 0,15m x 0,18m x 6.544,80 100% 6.544,80 0% - 0% 0% 6.544,80
0,30m
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ) ) ) ) .

1.2 ARGILO-ARENOSO 20.783,20 100% 20.783,20 0% 0% 0% 20.783,20

1.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 6.017,50 50% 3.008,75 50% 3.008,75 0% 0% 6.017,50

1.4 |IRRIGAGAO DE GRAMA COM CAMINHAO PIPA | 749,89 50% 374,95 50% 374,95 0% 0% 749,89
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE , , ] ) .

15 |ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 Ms 78,30 100% 78,30 0% 0% 0% 78,30
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO ) . ) 0 .

16 |BASCULANTE 10 M 514,00 100% 514,00 0% 0% 0% 514,00

TOTAL ACUMULADO| 34.687,69 |  90,25% 3130400 |  9,75% 338370 |  0,00% 000 | 100% | 3468769 |
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