
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB ANTÔNIO STELLA MORUZZI
LOCAL: RUA TEOTÔNIO VILELA, 501, JARDIM TANGARÁ, SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150
      

II AMPLIAÇÃO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.542,83 7.542,83

 
2 INFRAESTRUTURA 19.307,92 12.550,15 6.757,77

  
3 ALVENARIA 10.047,03 7.032,92 3.014,11

4 ESQUADRIAS - FERRAGENS 23.751,26 4.750,25 11.875,63 7.125,38

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.514,05 2.554,21 2.554,21 3.405,62

6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 2.748,18 274,82 2.473,36

7 PISOS 20.569,11 2.056,91 8.227,65 10.284,56
 

8 VIDRO 3.967,66 3.967,66
 

9 PINTURA 8.350,28 835,03 1.670,06 5.845,19

10 LIMPEZA DA OBRA 228,56 228,56

 TOTAL PARCIAL 105.026,87 20.092,98 21.369,97 22.809,25 20.428,70 20.325,97
TOTAL ACUMULADO (AMPLIAÇÃO) 105.026,87 20.092,98 41.462,95 64.272,21 84.700,90 105.026,87

ACUMULADO (REFORMA + AMPLIAÇÃO) 330.623,87 330.623,87

São Carlos, junho de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP


