PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:  REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEB ANTONIO STELLA MORUZZI
LOCAL: _ RUA TEOTONIO VILELA, 501, JARDIM TANGARA, SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150
| REFORMA
1 SERVIGOS PRELIMINARES 11.938,90 11.938,90
2 INFRAESTRUTURA 1.774,63 1.774,63
3 ESTRUTURA 1.026,34 71844 | 307,90
4 |ALVENARIA 4.327,47 4.327,47 0,00
5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 4.201,13 840,23 3.360,91
6 INSTALACOES ELETRICAS 4.321,37 3.889,23 432,14
7 INSTALAGOES HIDRAULICAS 36.740,59 | 734812 12.859,21 16.533,26
8 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 4.636,73 2.782,04 1.854,69
9 PISOS 2.703,52 811,06 | 1.892,46
10 |VIDRO 174,02 174,02
11 |PINTURA 2.214,30 — 221430
12 |SERVICOS COMPLEMENTARES 148.044,51 29.608,90 37.011,13 33.310,01 29.608,90 18.505,56
13 |LIMPEZA DA OBRA 3.493,50 3.493,50
TOTAL PARCIAL| 225.597,00 44.040,87 46.375,96 44.451,18 46.061,20 44.667,80
TOTAL ACUMULADO (REFORMA)| 225.597,00 44.040,87 90.416,83 134.868,00 | 18092920 | 225597,00

Séao Carlos, junho de 2019

Thais Arruda Spinacé

Engenheira - SMOP




