PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB ANTONIO STELLA MORUZZI
LOCAL: RUA TEOTONIO VILELA, 501, JARDIM TANGARA, SAQ CARLOS - SP
iTEM | DISCRIMINAGAO | PRECOS RS | 30 | 60 | 90 120 150
Il AMPLIACAO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.542,83 7.542,83
2 INFRAESTRUTURA 19.307,92 12.550,15 6.757,77
3 ALVENARIA 10.047,03 7.032,92 3.014,11
4 ESQUADRIAS - FERRAGENS 23.751,26 4.750,25 11.875,63 7.125,38
5 INSTALAGOES ELETRICAS 8.514,05 2.554,21 2.554,21 3.405,62
6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 2.748,18 274,82 2.473,36
7 PISOS 20.569,11 2.056,91 8.227,65 10.284,56
8 VIDRO 3.967,66 3.967,66
9 PINTURA 8.350,28 835,03 1.670,06 5.845,19
10 LIMPEZA DA OBRA 228,56 228,56
TOTAL PARCIAL| 105.026,87 20.092,98 21.369,97 22.809,25 20.428,70 20.325,97
TOTAL ACUMULADO (AMPLIACAQ)|  105.026,87 20.092,98 41.462,95 64.272,21 84.700,90 105.026,87
ACUMULADO (REFORMA + AMPLIAGAO)|  330.623,87 330.623,87
Sao Carlos, junho de 2019
Thais Arruda Spinacé

Engenheira - SMOP




