

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Objeto: Ampliação da Unidade de Saúde Familiar Água Vermelha

Endereço: Rua Bela Cintra, 05 - Distrito de Água Vermelha, - São Carlos/SP

Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019

Leis Sociais: Com Desoneração - LS = 96,21% / **BDI Serviços:** 28,35%



DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP

AV. DA SAUDADE, 654 - 1º ANDAR | CORINTO

CEP: 15600-000 | FERNANDÓPOLIS - SP

FONE: (17) 3462-6301 | E-MAIL: diasecardozo@diasecardozo.co

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM DIAS			TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 14.525,62	R\$ 3.112,63	R\$ 3.112,63	R\$ 20.750,89
2.0	Infraestrutura	R\$ 4.921,25	R\$ 11.482,91		R\$ 16.404,15
3.0	Superestrutura		R\$ 5.717,60	R\$ 13.341,06	R\$ 19.058,66
4.0	Cobertura			R\$ 22.474,73	R\$ 22.474,73
5.0	Alvenaria		R\$ 3.369,60	R\$ 7.862,41	R\$ 11.232,01
6.0	Revestimento de Parede e Teto			R\$ 10.437,24	R\$ 10.437,24
7.0	Esquadrias		R\$ 5.116,48	R\$ 7.674,72	R\$ 12.791,20
8.0	Pisos		R\$ 4.731,20	R\$ 11.039,47	R\$ 15.770,67
9.0	Pintura			R\$ 5.779,46	R\$ 5.779,46
10.0	Instalações Elétricas	R\$ 731,15	R\$ 1.462,29	R\$ 1.462,29	R\$ 3.655,73
11.0	Instalações Hidráulicas	R\$ 2.010,01	R\$ 4.020,02	R\$ 4.020,02	R\$ 10.050,04
12.0	Serviços Complementares		R\$ 5.257,79	R\$ 12.268,18	R\$ 17.525,97
SUB-TOTAL		R\$ 22.188,02	R\$ 44.270,52	R\$ 99.472,21	R\$ 165.930,75
BDI = 28,35%		R\$ 6.290,30	R\$ 12.550,69	R\$ 28.200,37	R\$ 47.041,37
TOTAL GERAL		R\$ 28.478,32	R\$ 56.821,21	R\$ 127.672,58	R\$ 212.972,12

São Carlos, 26 de Junho de 2019

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP

JOEL RODRIGO CARDOZO

CREA 5064041518