CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Contratante: Prefeitura Municipal de S&o Carlos

Objeto: Ampliagao da Unidade de Satide Familiar Agua Vermelha

Endereco: Rua Bela Cintra, 05 - Distrito de Agua Vermelha, - Séo Carlos/SP

Base: Boletim Referencial de Custos CPOS n° 175 - Vigéncia: 01/03/2019 e SINAPI - Vigéncia: Mar/2019

Leis Sociais: Com Desoneracéo - LS = 96,21% / BDI Servigos: 28,35%

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA = EPP

AV. DA SAUDADE, 654 - 19 ANDAR | CORINTO
CEP: 15600-000 | FERNANDOPOLIS - SP
FONE: (17) 3462-6301 | E-MAIL: diasecardozo@diasecardozo.co

ENGENHARIA
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1.0 Servigos Preliminares R$ 14.525,62 | R$ 3.112,63 | R$ 3.112,63 | R$ 20.750,89
2.0 Infraestrutura R$ 4.921,25 | R$ 11.482,91 R$ 16.404,15
3.0 Superestrutura R$ 5.717,60 | R$ 13.341,06 | R$ 19.058,66
4.0 Cobertura R$ 2247473 | R$ 2247473
5.0 Alvenaria R$ 3.369,60 | R$ 7.862,41 | R$ 11.232,01
6.0 Revestimento de Parede e Teto R$ 10.437,24 | R 10.437,24
7.0 Esquadrias R$ 5.116,48 | R$ 7.674,72 | R$ 12.791,20
8.0 Pisos R$ 4.731,20 | R$ 11.039,47 | R 15.770,67
9.0 Pintura R$ 5.779,46 | R$ 5.779,46
10.0 Instalagdes Elétricas R$ 731,15 [ R$ 1.462,29 | R$ 1.462,29 | R$ 3.655,73
11.0 Instalagdes Hidraulicas R$ 2.010,01 | R$ 4.020,02 | R$ 4.020,02 | R$ 10.050,04
12.0 Servigos Complementares R$ 5.257,79 | R$ 12.268,18 | R$ 17.525,97
SUB-TOTAL | R$ 22.188,02 | R$ 44.270,52 | R$ 99.472,21 | R$ 165.930,75

BDI = 28,35%| R$ 6.290,30 | R$ 12.550,69 | R$ 28.200,37 | R$ 47.041,37

TOTAL GERAL | R$ 28.478,32 | R$ 56.821,21 | R$ 127.672,58 | R$ 212.972,12

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP
JOEL RODRIGO CARDOZO
CREA 5064041518

Séo Carlos, 26 de Junho de 2019




