
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Objeto: Ampliação da Unidade de Saúde Familiar Água Vermelha
Endereço: Rua Bela Cintra, 05 - Distrito de Água Vermelha, - São Carlos/SP
Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019
Leis Sociais: Com Desoneração - LS = 96,21% / BDI Serviços: 28,35%

1.0 Serviços Preliminares

2.0 Infraestrutura

3.0 Superestrutura

4.0 Cobertura

5.0 Alvenaria

6.0 Revestimento de Parede e Teto

7.0 Esquadrias

8.0 Pisos

9.0 Pintura

10.0 Instalações Elétricas

11.0 Instalações Hidráulicas

12.0 Serviços Complementares

165.930,75R$                                                                     

47.041,37R$                                                                       

212.972,12R$                                                                     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL
30 DIAS 90 DIAS

PRAZO EM DIAS

60 DIAS

SUB-TOTAL 

BDI = 28,35%

TOTAL GERAL 

22.474,73R$                                    

11.039,47R$                                    

5.779,46R$                                     

6.290,30R$                                     28.200,37R$                                    

28.478,32R$                                    127.672,58R$                                  

5.116,48R$                                     

4.731,20R$                                     

13.341,06R$                                    

14.525,62R$                                    3.112,63R$                                     

12.791,20R$                                                                       

4.921,25R$                                     

7.862,41R$                                     

7.674,72R$                                     

10.437,24R$                                    

20.750,89R$                                                                       

16.404,15R$                                                                       

19.058,66R$                                                                       

22.474,73R$                                                                       

11.232,01R$                                                                       

22.188,02R$                                    99.472,21R$                                    

15.770,67R$                                                                       

5.779,46R$                                                                         

10.437,24R$                                                                       

731,15R$                                        1.462,29R$                                     3.655,73R$                                                                         

2.010,01R$                                     4.020,02R$                                     10.050,04R$                                                                       

CREA 5064041518 

São Carlos, 26 de Junho de 2019

_______________________________________________

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP

JOEL RODRIGO CARDOZO

12.268,18R$                                    17.525,97R$                                                                       

3.112,63R$                                     

11.482,91R$                                    

5.717,60R$                                     

3.369,60R$                                     

12.550,69R$                                    

56.821,21R$                                    

1.462,29R$                                     

4.020,02R$                                     

5.257,79R$                                     

44.270,52R$                                    


