PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DO CEMEI DE AGUA VERMELHA -150 ALUNOS 3
LOCAL:  AV.DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES 113.516,89 113.516,89
2 MOVIMENTO DE TERRA 36.538,07 36.538,07
3 FUNDACOES 257.881,85 180.517,30 | 77.364,56
4 SUPER ESTRUTURA 321.507,79 64.301,56 | 144.678,51 | 112.527,73
5 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 78.500,04 31.400,02
6 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 73.843,46 22.153,04
7 ELEMENTOS METALICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS 272.819,23 54.563,85
8 COBERTURA 72.096,62 43.257,97 28.838,65
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 297.700,21 14.885,01
10 INTALACOES ELETRICAS 140.195,93 7@
11 IMPERMEABILIZACOES/JTUNTAS DE DILATACAO 10.601,51 8.481,21
12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 96.401,01
13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 127.269,42
14 VIDROS 26.489,19
15 PINTURA 76.622,78
16 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 227.620,13
17 LIMPEZA FINAL 10.977,89
TOTAL PARCIAL| 2.240.582,02 | 150.054,96 | 188.998,50 | 141.666,11 | 144.678,51 | 155.785,70 | 158.850,36
TOTAL ACUMULADO| 2.240.582,02 | 150.054,96 | 339.053.46 | 480.719,58 | 625.398,08 | 781.183,78 | 940.034,14




