



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

RUA LUIS GUALTIREI COM A RUA HERMANO BONFIM, JARDIM

LOCAL: MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2	
			valor	%	valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.799,20	7.399,60	50,00	1.479,92	10,00
2	DRENAGEM	366.593,00	54.988,95	15,00	54.988,95	15,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.572,65				
TOTAL		400.964,85	62.388,55	15,56	56.468,87	14,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 02 de agosto de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

RUA LUIS GUALTIREI COM A RUA HERMANO BONFIM, JARDIM

LOCAL: MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	MÊS 3		MÊS 4	
			valor	%	valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.799,20	1.479,92	10,00	1.479,92	10,00
2	DRENAGEM	366.593,00	54.988,95	15,00	54.988,95	15,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.572,65				
TOTAL		400.964,85	56.468,87	14,08	56.468,87	14,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 02 de agosto de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

RUA LUIS GUALTIREI COM A RUA HERMANO BONFIM, JARDIM

LOCAL: MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			valor	%	valor	%	valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.799,20	1.479,92	10,00	1.479,92	10,00	14.799,20	3,69
2	DRENAGEM	366.593,00	54.988,95	15,00	91.648,25	25,00	366.593,00	91,43
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.572,65			19.572,65	100,00	19.572,65	4,88
TOTAL		400.964,85	56.468,87	14,08	112.700,82	28,11	400.964,85	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 02 de agosto de 2021.