
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - 2ª ETAPA

ÁREA: 33.081,80 M²

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

1. RECAPEAMENTO EM CBUQ (À EXECUTAR - NOVA LICITAÇÃO) 1.435.713,92 1.435.713,92

1.1. CANTEIRO DE OBRAS 1.720,98 100,00 1.720,98 100,00 1.720,98

1.2. RECAPEAMENTO 1.420.405,73 46,19 656.023,96 53,81 764.381,77 100,00 1.420.405,73

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 13.587,21 38,32 5.207,08 61,68 8.380,13 100,00 13.587,21

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.435.713,92 662.952,02 772.761,90 1.435.713,92

São Carlos, julho de 2021

Thaís Arruda Spinacé

CREA: 5068934845-SP

TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2


