



Prefeitura Municipal de São Carlos
São Carlos – Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

São Carlos, 21 de julho de 2020.

Cronograma de Execução

Os serviços deverão ser executados de acordo com a planilha e memorial descritivos em **60 (sessenta)** dias após a ordem de serviço.

Deve ser levado em consideração que devido as atividades da pasta não poderá haver interrupção da prestação de serviço ao Cidadão Contribuinte durante a semana.

A empresa vencedora deverá executar os serviços às sextas-feiras após as 12 horas, aos sábados, domingos e feriados.

Claudia Regina Danella

Diretora Departamento de Projetos Urbanos SMH DU – CAU A19358-5