



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PISO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ÁREA: 196,78 M²

LOCAL: RUA CONDE DO PINHAL, Nº 2.190, CENTRO, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30 dias	60 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.332,78	<u>7.332,78</u>	
2	PISOS	33.062,83	<u>13.225,13</u>	<u>19.837,70</u>
3	LIMPEZA DA OBRA	438,82		<u>438,82</u>
	TOTAL PARCIAL		20.557,91	20.276,52
	TOTAL ACUMULADO	40.834,43	20.557,91	40.834,43

São Carlos, 13 de agosto de 2020

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP