. Prefeitura de

<! SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI PROF. BENTO PRADO DE ALMEIDA FERRAZ JUNIOR

AREA: 114,48 M2

LOCAL: RUA FRANCISCA DIRCE BARBOSA, SEM N°, PARQUE DOURADINHO, SAO CARLOS-SP

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PREGOSR$ — MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
% | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 26.605,18] 100,0 26.605,18 0,00 0,00 0,00
2 |MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 4.921,87| 100,0 4.921,87 0,00 0,00 0,00
3 |FUNDACOES 37.206,51| 60,0 22.323,91| 40,0 14.882,60 0,00 0,00
4  |SUPERESTRUTURA 81.690,46 0,00 50,0 40.845,23| 50,0 40.845,23 0,00
5  |SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 35.928,38 0,00 40,0 14.371,35| 60,0 21.557,03 0,00
6 |ESQUADRIAS 33.196,24 0,00 0,00 50,0 16.598,12| 50,0 16.598,12
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 46.489,17 0,00 0,00 0,00 70,0 32.542,42
8  |IMPERMEABILIZACAO 11.893,93| 35,0 4.162,88 0,00 0,00 0,00
9  |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 27.896,06 0,00 0,00 30,0 8.368,82| 35,0 9.763,62
10  [SISTEMAS DE PISOS 21.435,59 0,00 0,00 0,00 35,0 7.502,46
11 |PINTURAS E ACABAMENTOS 13.286,30 0,00 0,00 0,00 0,00
12 |[INSTALACAO HIDRAULICA 3.987,23 0,00 0,00 0,00 35,0 1.395,53
13 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.020,51 0,00 0,00 0,00 35,0 1.757,18
14 |[INSTALACAO SANITARIA 3.633,53 0,00 0,00 0,00 35,0 1.271,74
15 |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 11.008,36 0,00 0,00 0,00 35,0 3.852,93
16 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00
17 [INSTALACAO ELETRICA - 127V 26.232,14 0,00 0,00 0,00 20,0 5.246,43
18 |[INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 504,46 0,00 0,00 0,00 100,0 504,46
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
19 | TMOSEERICAS (spg ) 14.560,13 0,00 0,00/ 20,0 2.912,03| 25,0 3.640,03
20 |SERVICOS COMPLEMENTARES 15.400,34 0,00 0,00 0,00 0,00
21 [SERVICOS FINAIS 373,08 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS 421.539,97 58.013,83 70.099,19 90.281,22 84.074,91
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI PROF. BENTO PRADO DE ALMEIDA FERRAZ JUNIOR

AREA: 114,48 M2

LOCAL: RUA FRANCISCA DIRCE BARBOSA, SEM N°, PARQUE DOURADINHO, SAO CARLOS-SP

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGOS R$ |— MES 5 MES 6 TOTAL
% | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR (R$)
1 [SERVICOS PRELIMINARES 26.605,18 0,00 0,00[ 100,0 26.605,18
2 |MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 4.921,87 0,00 0,00[ 100,0 4.921,87
3 |FUNDACOES 37.206,51 0,00 0,00[ 100,0 37.206,51
4  |SUPERESTRUTURA 81.690,46 0,00 0,00[ 100,0 81.690,46
5  |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 35.928,38 0,00 0,00[ 100,0 35.928,38
6 |ESQUADRIAS 33.196,24 0,00 0,00[ 100,0 33.196,24
7 |SISTEMAS DE COBERTURA 46.489,17| 30,0 13.946,75 0,00[ 100,0 46.489,17
8  |IMPERMEABILIZACAO 11.893,93| 65,0 7.731,05 0,00[ 100,0 11.893,93
9  |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 27.896,06] 35,0 9.763,62 0,00[ 100,0 27.896,06
10 |SISTEMAS DE PISOS 21.43559| 65,0 13.933,13 0,00[ 100,0 21.435,59
11 |[PINTURAS E ACABAMENTOS 13.286,30 0,00{ 100,0 13.286,30| 100,0 13.286,30
12 [INSTALACAO HIDRAULICA 3.987,23 35,0 1.395,53] 30,0 1.196,17| 100,0 3.987,23
13 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.020,51| 35,0 1.757,18] 30,0 1.506,15| 100,0 5.020,51
14 [INSTALAGAO SANITARIA 3.633,53| 35,0 1.271,74] 30,0 1.090,06| 100,0 3.633,53
15 |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 11.008,36| 35,0 3.852,93| 30,0 3.302,51| 100,0 11.008,36
16 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 270,50 60,0 162,30| 40,0 108,20{ 100,0 270,50
17 [INSTALACAO ELETRICA - 127V 26.232,14] 20,0 5.246,43| 60,0 15.739,28| 100,0 26.232,14
18 |INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 504,46 0,00 0,00[ 100,0 504,46
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
19 | TMOSFERICAS (spg ) 14.560,13| 30,0 4.368,04| 25,0 3.640,03| 100,0 14.560,13
20 |SERVICOS COMPLEMENTARES 15.400,34| 40,0 6.160,14| 60,0 9.240,20| 100,0 15.400,34
21 [SERVICOS FINAIS 373,08 0,00{ 100,0 373,08| 100,0 373,08
VALOR TOTAL DOS SERVICOS 421.539,97 69.588,83 49.481,99 421.539,97

Sao Carlos, 11 de julho de 2023
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