
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. BENTO PRADO DE ALMEIDA FERRAZ JUNIOR

ÁREA: 114,48 M²

LOCAL: RUA FRANCISCA DIRCE BARBOSA, SEM Nº, PARQUE DOURADINHO, SÃO CARLOS-SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.605,18 100,0 26.605,18 0,00 0,00 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 4.921,87 100,0 4.921,87 0,00 0,00 0,00

3 FUNDAÇÕES 37.206,51 60,0 22.323,91 40,0 14.882,60 0,00 0,00

4 SUPERESTRUTURA 81.690,46 0,00 50,0 40.845,23 50,0 40.845,23 0,00

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 35.928,38 0,00 40,0 14.371,35 60,0 21.557,03 0,00

6 ESQUADRIAS 33.196,24 0,00 0,00 50,0 16.598,12 50,0 16.598,12

7 SISTEMAS DE COBERTURA 46.489,17 0,00 0,00 0,00 70,0 32.542,42

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.893,93 35,0 4.162,88 0,00 0,00 0,00

9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 27.896,06 0,00 0,00 30,0 8.368,82 35,0 9.763,62

10 SISTEMAS DE PISOS 21.435,59 0,00 0,00 0,00 35,0 7.502,46

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.286,30 0,00 0,00 0,00 0,00

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3.987,23 0,00 0,00 0,00 35,0 1.395,53

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.020,51 0,00 0,00 0,00 35,0 1.757,18

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3.633,53 0,00 0,00 0,00 35,0 1.271,74

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 11.008,36 0,00 0,00 0,00 35,0 3.852,93

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 26.232,14 0,00 0,00 0,00 20,0 5.246,43

18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 504,46 0,00 0,00 0,00 100,0 504,46

19
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

14.560,13 0,00 0,00 20,0 2.912,03 25,0 3.640,03

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.400,34 0,00 0,00 0,00 0,00

21 SERVIÇOS FINAIS 373,08 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 421.539,97 58.013,83 70.099,19 90.281,22 84.074,91

MÊS 4
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3



ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. BENTO PRADO DE ALMEIDA FERRAZ JUNIOR

ÁREA: 114,48 M²

LOCAL: RUA FRANCISCA DIRCE BARBOSA, SEM Nº, PARQUE DOURADINHO, SÃO CARLOS-SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.605,18 0,00 0,00 100,0 26.605,18

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 4.921,87 0,00 0,00 100,0 4.921,87

3 FUNDAÇÕES 37.206,51 0,00 0,00 100,0 37.206,51

4 SUPERESTRUTURA 81.690,46 0,00 0,00 100,0 81.690,46

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 35.928,38 0,00 0,00 100,0 35.928,38

6 ESQUADRIAS 33.196,24 0,00 0,00 100,0 33.196,24

7 SISTEMAS DE COBERTURA 46.489,17 30,0 13.946,75 0,00 100,0 46.489,17

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.893,93 65,0 7.731,05 0,00 100,0 11.893,93

9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 27.896,06 35,0 9.763,62 0,00 100,0 27.896,06

10 SISTEMAS DE PISOS 21.435,59 65,0 13.933,13 0,00 100,0 21.435,59

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.286,30 0,00 100,0 13.286,30 100,0 13.286,30

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3.987,23 35,0 1.395,53 30,0 1.196,17 100,0 3.987,23

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.020,51 35,0 1.757,18 30,0 1.506,15 100,0 5.020,51

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3.633,53 35,0 1.271,74 30,0 1.090,06 100,0 3.633,53

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 11.008,36 35,0 3.852,93 30,0 3.302,51 100,0 11.008,36

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 270,50 60,0 162,30 40,0 108,20 100,0 270,50

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 26.232,14 20,0 5.246,43 60,0 15.739,28 100,0 26.232,14

18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 504,46 0,00 0,00 100,0 504,46

19
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

14.560,13 30,0 4.368,04 25,0 3.640,03 100,0 14.560,13

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.400,34 40,0 6.160,14 60,0 9.240,20 100,0 15.400,34

21 SERVIÇOS FINAIS 373,08 0,00 100,0 373,08 100,0 373,08

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 421.539,97 69.588,83 49.481,99 421.539,97

São Carlos, 11 de julho de 2023

_________________________
Thaís Arruda Spinacé

Engenheira Civil - SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 5 MÊS 6 TOTAL


