PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:] CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA:| INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL:| VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRICAO VAL?T':“TAO(:;;' po (%) MES 1 VALOR (RS) (%) MES 2 VALOR (RS) (%) MES 3 VALOR (RS)
1.1 Placa de identificacéo da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.692,80 50,00% 1.346,40 10,00% 269,28 10,00% 269,28
1.2 Varricdo de pavimento para recapeamento 53.537,67 16,67% 8.922,94 16,67% 8.922,94 16,67% 8.922,94
1.3 Imprimag&o betuminosa ligante 360.542,75 16,67% 60.090,46 16,67% 60.090,46 16,67% 60.090,46
14  |Camadade rolamento em concreto asfaltico usinado a quente, 2.425.760,03 | 16,67% 40429334 |  16,67% 40429334 |  16,67% 404.293,34

espessura de 3 cm
1.5 Sinalizag&o viéria horizontal com tinta acrilica 90.277,78 16,67% 15.046,30 16,67% 15.046,30 16,67% 15.046,30
TOTAL 2.932.811,03 16,70% 489.699,44 16,66% 488.622,32 16,66% 488.622,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sé&o Carlos, Agosto de 2018.

Resp. Técnico: Eng® CAIO CESAR SACCHI
CREA: 5063782058
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO:| CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA:| INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL:| VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRICZ\O VAL?I_':';C:::;. bo (%) MES 4 VALOR (RS) (%) MES 5 VALOR (RS) (%) MES 6 VALOR (RS) TOTAL (%) VALOR TOTAL (R$)
1.1 Placa de identificagéo da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.692,80 10,00% 269,28 10,00% 269,28 10,00% 269,28 100,00% 2.692,80
1.2 Varrigéo de pavimento para recapeamento 53.537,67 16,67% 8.922,94 16,67% 8.922,94 16,67% 8.922,94 100,00% 53.537,67
1.3 Imprimag&o betuminosa ligante 360.542,75 16,67% 60.090,46 16,67% 60.090,46 16,67% 60.090,46 100,00% 360.542,75
14 |Camadade rolamento em concreto asfaltico usinado a quente, 2.425.760,03 16,67% 404.293,34 |  16,67% 404.293,34 |  16,67% 404.293,34 |  100,00% 2.425.760,03

espessura de 3 cm
1.5 Sinalizagéo viaria horizontal com tinta acrilica 90.277,78 16,67% 15.046,30 16,67% 15.046,30 16,67% 15.046,30 100,00% 90.277,78
TOTAL 2.932.811,03 16,66% 488.622,32 16,66% 488.622,32 16,66% 488.622,32 100,00% 2.932.811,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
S&o Carlos, Agosto de 2018.

Resp. Técnico: Eng® CAIO CESAR SACCHI
CREA: 5063782058




