PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: Reforma da UBS S&o José - UBS "Dr Luis Valentie de Oliveira"
LOCAL: Av. Araraquara, 422 - Vila Brasilia - Sdo Carlos/SP

ITEM DISCRIMINAGCAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180

1 SERVICOS PRELIMINARES 12.644,51 12.644,51

2 DEMOLICAO E RETIRADA 37.287,10 22.372,26 14.914,84

3 ESQUADRIAS 63.895,34 38.337,20 25.558,14

4 ALVENARIA 14.426,37 14.426,37

5 REVESTIMENTO 2.103,11 1.051,56 1.051,55

6 PISO 14.127,05 5.650,82 8.476,23

7 PINTURA 156.085,77 62.434,31 78.042,88 15.608,58

8 COBERTURA 129.459,74 77.675,84 51.783,90

9 INSTALACOES HIDRAULICAS 42.573,85 21.286,93 21.286,92

10 INSTALACOES ELETRICAS 39.109,08 11.732,72 19.554,54 7.821,82

11 TELEFONIA E REDE LOGICA 44.797,02 22.398,51 22.398,51

12 VIDROS/ESPELHOS 5.097,72 5.097,72

13 LIMPEZA 11.269,44 1269,44

TOTAL PARCIAL 572.876,10 35.016,77 152.056,63 119.889,47 125.674,28 108.263,21 31.975,74

TOTAL ACUMULADO 35.016,77 187.073,40 306.962,87 432.637,15 540.900,36 572.876,10

Sdo Carlos, 26 de julho de 2022




