
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma da UBS São José - UBS "Dr Luis Valentie de Oliveira"

LOCAL: Av. Araraquara, 422 - Vila Brasília - São Carlos/SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180  out/03    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.644,51 12.644,51

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 37.287,10 22.372,26 14.914,84

3 ESQUADRIAS 63.895,34 38.337,20 25.558,14

4 ALVENARIA  14.426,37 14.426,37

5 REVESTIMENTO 2.103,11 1.051,56 1.051,55

6 PISO 14.127,05 5.650,82 8.476,23

7 PINTURA 156.085,77 62.434,31 78.042,88 15.608,58

8 COBERTURA  129.459,74 77.675,84 51.783,90

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42.573,85 21.286,93 21.286,92

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39.109,08 11.732,72 19.554,54 7.821,82

11 TELEFONIA E REDE LÓGICA 44.797,02 22.398,51 22.398,51

12 VIDROS/ESPELHOS 5.097,72 5.097,72

13 LIMPEZA 11.269,44 11.269,44

 TOTAL PARCIAL 572.876,10 35.016,77 152.056,63 119.889,47 125.674,28 108.263,21 31.975,74

TOTAL ACUMULADO 35.016,77 187.073,40 306.962,87 432.637,15 540.900,36 572.876,10

São Carlos, 26 de julho de 2022
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