
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

85,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00

15.977,19 563,90 563,90 563,90 563,90 563,90 18.796,69

100,00 100,00

1.484,09 1.484,09

100,00 100,00

10.038,08 10.038,08

100,00 100,00

34.221,79 34.221,79

30,00 70,00 100,00

17.137,82 39.988,25 57.126,07

40,00 40,00 20,00 100,00

8.880,79 8.880,79 4.440,39 22.201,97

10,00 70,00 20,00 100,00

2.713,12 18.991,82 5.426,23 27.131,17

70,00 30,00 100,00

16.737,85 7.173,36 23.911,21

100,00 100,00

3.892,41 3.892,41

30,00 30,00 40,00 100,00

11.899,76 11.899,76 15.866,35 39.665,88

50,00 50,00 100,00

20.392,58 20.392,58 40.785,15

70,00 30,00 100,00

9.017,13 3.864,48 12.881,61

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

2.053,17 2.053,17 2.053,17 3.079,75 1.026,58 10.265,83

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

942,70 942,70 942,70 1.414,04 471,35 4.713,48

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

2.029,23 2.029,23 2.029,23 3.043,84 1.014,61 10.146,13

70,00 30,00 100,00

7.955,35 3.409,43 11.364,78

100,00 100,00

391,91 391,91

10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 100,00

3.263,95 6.527,90 9.791,85 9.791,85 3.263,95 32.639,49

100,00 100,00

177,61 177,61

10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 100,00

821,68 1.643,36 2.465,04 2.465,04 821,68 8.216,80

50,00 50,00 100,00

3.255,66 3.255,66 6.511,31

100,00 100,00

1.851,45 1.851,45

2 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 1.484,09

3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 10.038,08

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.796,69

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 22.201,97

7 ESQUADRIAS 27.131,17

4 FUNDAÇÕES 34.221,79

5 SUPERESTRUTURA 57.126,07

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.892,41

10 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 39.665,88

8 SISTEMAS DE COBERTURA 23.911,21

12  PINTURAS E ACABAMENTOS 12.881,61

11 SISTEMAS DE PISOS 40.785,15

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.713,48

13  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.265,83

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 11.364,78

15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.146,13

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 177,61

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 391,91

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 32.639,49

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.511,31

20
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

8.216,80

22 SERVIÇOS FINAIS 1.851,45



18,07 9,19 19,46 18,71 27,33 7,24 100,00

19.385,61 9.859,09 20.876,81 20.072,21 29.319,80 7.767,12 107.280,63

84.999,17 45.552,32 95.405,86 94.279,39 132.330,45 33.128,36

84.999,17 130.551,48 225.957,34 320.236,73 452.567,18 485.695,54

Fellipe Ferrari Fakri
Engenheiro Civil

CREA 506.970.406-3
FFF Projetos e Assessoria em Construções

485.695,54 485.695,54

23 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 107.280,63


