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COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela

1 SERVIGOS PRELIMINARES 18.796,69 85,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00
15.977,19 563,90 563,90 563,90 563,90 563,90 18.796,69
2 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 1.484,09 100,00 100,00
1.484,09 1.484,09
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 10.038,08 100,00 100,00
10.038,08 10.038,08
4 FUNDAGOES 34.221,79 100,00 100,00
34.221,79 34.221,79
5 SUPERESTRUTURA 57.126,07 30,00 70,00 100,00
17.137,82 39.988,25 57.126,07
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 22.201,97 40.00 40,00 20.00 100,00
8.880,79 8.880,79 4.440,39 22.201,97
7 ESQUADRIAS 27.131,17 10,00 70,00 20.00 100,00
2.713,12 18.991,82 5.426,23 27.131,17
8 SISTEMAS DE COBERTURA 23.911,21 70,00 30,00 100,00
16.737,85 7.173,36 23.911,21
9 IMPERMEABILIZAGAO 3.892,41 100,00 100,00
3.892,41 3.892,41
10 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 39.665,88 30,00 30,00 4000 100,00
11.899,76 11.899,76 15.866,35 39.665,88
1 SISTEMAS DE PISOS 40.785,15 50,00 50,00 100,00
20.392,58 20.392,58 40.785,15
12 PINTURAS E ACABAMENTOS 12.881,61 70,00 30,00 100,00
9.017,13 3.864,48 12.881,61
13 INSTALAGAO HIDRAULICA 10.265,83 20,00 20,00 20.00 30,00 10,00 100,00
2.053,17 2.053,17 2.053,17 3.079,75 1.026,58 10.265,83
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 4.713,48 20.00 20,00 20.00 30,00 10,00 100,00
942,70 942,70 942,70 1.414,04 471,35 4.713,48
15 INSTALAGAO SANITARIA 10.146,13 20,00 20,00 20.00 30,00 10,00 100,00
2.029,23 2.029,23 2.029,23 3.043,84 1.014,61 10.146,13
16 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 11.364,78 70,00 30,00 100,00
7.955,35 3.409,43 11.364,78
17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 391,91 100,00 100,00
391,91 391,91
18 INSTALAGAO ELETRICA - 127V 32.639,49 10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 100,00
3.263,95 6.527,90 9.791,85 9.791,85 3.263,95 32.639,49
19 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 177,61 100,00 100,00
177,61 177,61
20 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 5.216.80 10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 100,00
ATMOSFERICAS (SPDA) o 821,68 1.643,36 2.465,04 2.465,04 821,68 8.216,80
21 SERVIGOS COMPLEMENTARES 6.511,31 50,00 50,00 100,00
3.255,66 3.255,66 6.511,31
22 SERVIGOS FINAIS 1.851,45 100,00 100,00
1.851,45 1.851,45
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23 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 107.280,63 18,07 9,19 19,46 18,71 27,33 7.24 100,00
19.385,61 9.859,09 20.876,81 20.072,21 29.319,80 7.767,12 107.280,63.
84.999,17 45.552,32 95.405,86 94.279,39 132.330,45 33.128,36
485.695,54 485.695,54
84.999,17 130.551,48 225.957,34 320.236,73 452.567,18 485.695,54,

Fellipe Ferrari Fakri
Engenheiro Civil
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FFF Projetos e Assessoria em Construgdes




