
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

85,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00

15.984,83 564,17 564,17 564,17 564,17 564,17 18.805,68

100,00 100,00

385,95 385,95

100,00 100,00

10.038,08 10.038,08

100,00 100,00

31.285,53 31.285,53

30,00 70,00 100,00

17.137,82 39.988,25 57.126,07

40,00 40,00 20,00 100,00

8.880,79 8.880,79 4.440,39 22.201,97

10,00 70,00 20,00 100,00

2.396,40 16.774,77 4.792,79 23.963,95

70,00 30,00 100,00

16.737,85 7.173,36 23.911,21

100,00 100,00

3.892,41 3.892,41

30,00 30,00 40,00 100,00

11.899,76 11.899,76 15.866,35 39.665,88

50,00 50,00 100,00

9.477,28 9.477,28 18.954,55

70,00 30,00 100,00

9.017,13 3.864,48 12.881,61

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

1.474,31 1.474,31 1.474,31 2.211,47 737,16 7.371,55

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

942,70 942,70 942,70 1.414,04 471,35 4.713,48

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00

1.732,15 1.732,15 1.732,15 2.598,23 866,08 8.660,77

70,00 30,00 100,00

7.955,35 3.409,43 11.364,78

100,00 100,00

391,91 391,91

10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 100,00

3.269,53 6.539,05 9.808,58 9.808,58 3.269,53 32.695,25

100,00 100,00

177,61 177,61

10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 100,00

821,68 1.643,36 2.465,04 2.465,04 821,68 8.216,80

50,00 50,00 100,00

3.255,66 3.255,66 6.511,31
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.511,31

20
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

8.216,80

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 177,61

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 391,91

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 32.695,25

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 11.364,78

15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 8.660,77

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.713,48

13  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 7.371,55

12  PINTURAS E ACABAMENTOS 12.881,61

11 SISTEMAS DE PISOS 18.954,55

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.892,41

10 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 39.665,88

8 SISTEMAS DE COBERTURA 23.911,21

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 22.201,97

7 ESQUADRIAS 23.963,95

4 FUNDAÇÕES 31.285,53

5 SUPERESTRUTURA 57.126,07

2 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 385,95

3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 10.038,08

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.805,68



100,00 100,00

1.851,45 1.851,45

18,07 9,19 19,46 18,71 27,33 7,24 100,00

17.677,29 8.990,28 19.037,08 18.303,38 26.736,04 7.082,65 97.826,72

79.264,09 43.813,42 92.701,62 80.419,61 115.317,45 31.378,33

79.264,09 123.077,51 215.779,13 296.198,74 411.516,19 442.894,52

Fellipe Ferrari Fakri
Engenheiro Civil

CREA 506.970.406-3
FFF Projetos e Assessoria em Construções

442.894,52 442.894,52

22 SERVIÇOS FINAIS 1.851,45

23 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 97.826,72


