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CoMPOSICHES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela

1 SERVICOS PRELIMINARES 18.805,68 85,00 3,00 3.00 3,00 3.00 3.00 100,00
15.984,83 564,17 564,17 564,17 564,17 564,17 18.805,68
2 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 385,95 100,00 100,00
385,95 385,95
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 10.038,08 100,00 100,00
10.038,08 10.038,08
4 FUNDAGOES 31.285,53 100,00 100,00
31.285,53 31.285,53
5 SUPERESTRUTURA 57.126,07 30,00 70,00 100,00
17.137,82 39.988,25 57.126,07
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 22.201,97 40,00 40,00 20,00 100,00
8.880,79 8.880,79 4.440,39 22.201,97
7 ESQUADRIAS 23.963,95 10.00 70,00 20,00 100,00
2.396,40 16.774,77 4.792,79 23.963,95
8 SISTEMAS DE COBERTURA 23.911,21 70,00 30,00 100,00
16.737,85 7.173,36 23.911,21
9 IMPERMEABILIZAGAO 3.892,41 100,00 100,00
3.892,41 3.892,41
10 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 39.665,88 30,00 30,00 40,00 100,00
11.899,76 11.899,76 15.866,35 39.665,88
11 SISTEMAS DE PISOS 18.954,55 50,00 50,00 100,00
9.477,28 9.477,28 18.954,55
12 PINTURAS E ACABAMENTOS 12.881,61 70,00 30,00 100,00
9.017,13 3.864,48 12.881,61
13 INSTALAGAO HIDRAULICA 7.371,55 20.00 20,00 20.00 30,00 10.00 100,00
1.474,31 1.474,31 1.474,31 2.211,47 737,16 7.371,55
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 4.713,48 20.00 20,00 20,00 30,00 10.00 100,00
942,70 942,70 942,70 1.414,04 471,35 4.713,48
15 INSTALAGAO SANITARIA 8.660,77 20.00 20,00 20,00 30,00 10.00 100,00
1.732,15 1.732,15 1.732,15 2.598,23 866,08 8.660,77
16 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 11.364,78 70,00 30,00 100,00
7.955,35 3.409,43 11.364,78
17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 391,91 100,00 100,00
391,91 391,91
18 INSTALAGAO ELETRICA - 127V 32.695,25 10.00 20,00 30,00 30,00 10.00 100,00
3.269,53 6.539,05 9.808,58 9.808,58 3.269,53 32.695,25
19 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 177,61 100,00 100,00
177,61 177,61
20 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS 8.216.80 10,00 20,00 30,00 30,00 10,00 100,00
ATMOSFERICAS (SPDA) o 821,68 1.643,36 2.465,04 2.465,04 821,68 8.216,80
21 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.511,31 50,00 50,00 100,00
3.255,66 3.255,66 6.511,31
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22 SERVICOS FINAIS 1.851,45 100,00 100,00
1.851,45 1.851,45
23 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 97.826,72 18.07 3.19 19.46 18.71 27,33 7.24 100,00
17.677,29 8.990,28 19.037,08 18.303,38 26.736,04 7.082,65 97.826,72
442.894,52 79.264,09 43.813,42 92.701,62 80.419,61 115.317,45 31.378,33 442.894,52
79.264,09 123.077,51 215.779,13 296.198,74 411.516,19 442.894,52
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