
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

1.0 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

10.917,56      727,84            727,84            727,84            727,84            727,84            14.556,74            

2.0 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

44.213,65      44.213,65      22.106,82      -                  -                  -                  110.534,12          

3.0 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

19.344,05      29.016,08      29.016,08      19.344,05      -                  -                  96.720,25            

4.0 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                  -                  -                  20.687,22      20.687,22      -                  41.374,44            

5.0 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 100,00%

-                  -                  -                  5.105,21         20.420,84      -                  25.526,05            

6.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%

-                  -                  -                  -                  10.074,62      40.298,50      50.373,12            

7.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                  -                  -                  -                  -                  34.517,13      34.517,13            

TOTAL 74.475,25      73.957,56      51.850,74      45.864,32      51.910,52      75.543,46      373.601,85          

São Carlos, 06 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do dpto. obras e edificações
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