By o Prefeitura de ECOPONTO JD. IPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUCAO DE ECOPONTO - JD. IPANEMA
LOCAL: | RUA MIGUEL PETRUCELLI X RUA JOAO LORETTI - JARDIM IPANEMA - SAO CARLOS - SP
ITEM | DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
10.917,56 727,84 727,84 727,84 727,84 727,84 14.556,74
2.0 [MURO DE FECHAMENTO 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
44.213,65 44.213,65 22.106,82 - - - 110.534,12
3.0 [PATIO 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%
19.344,05 29.016,08 29.016,08 19.344,05 - - 96.720,25
4.0 |GUARITA 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
- - - 20.687,22 20.687,22 - 41.374,44
5.0 [TRIAGEM 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 100,00%
- - - 5.105,21 20.420,84 - 25.526,05
6.0 |BAIAS COBERTAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%
- - - - 10.074,62 40.298,50 50.373,12
7.0 |BAIAS DESCOBERTAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
- - - - - 34.517,13 34.517,13
TOTAL 74.475,25 73.957,56 51.850,74 45.864,32 51.910,52 75.543,46 373.601,85
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