
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARQUE DOS FLAMBOYANTS

ÁREA: 751,29 m²

LOCAL: RUA JOSÉ ROBERTO DA SILVA RIBEIRO, S/Nº - SÃO CARLOS, SP

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.392,22 50,00 6.696,11 50,00 6.696,11 100,00 13.392,22
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.459,47 50,00 2.229,74 50,00 2.229,74 100,00 4.459,47
3 CORTES E ATERROS 29.098,77 25,00 7.274,69 50,00 14.549,39 25,00 7.274,69 100,00 29.098,77
4 QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA 103.270,04 25,00 25.817,51 50,00 51.635,02 25,00 25.817,51 100,00 103.270,04
5 ÁREA DE CONVIVÊNCIA/ PISTA DE CAMINHADA 47.290,67 50,00 23.645,33 50,00 23.645,33 100,00 47.290,67
6 PLAYGROUND (56,52 m²) 20.970,40 25,00 5.242,60 50,00 10.485,20 25,00 5.242,60 100,00 20.970,40
7 ACADEMIA AO AR LIVRE  (56,52 m²) 36.552,73 25,00 9.138,18 50,00 18.276,37 25,00 9.138,18 100,00 36.552,73
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 34.769,71 25,00 8.692,43 50,00 17.384,85 25,00 8.692,43 100,00 34.769,71
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.583,62 50,00 2.291,81 50,00 2.291,81 100,00 4.583,62

10 PINTURA 1.933,57 50,00 966,79 50,00 966,79 100,00 1.933,57
11 SERVIÇOS FINAIS 9.574,71 100,00 9.574,71 100,00 9.574,71

305.895,91 5,30 16.200,54 16,11 49.292,74 34,53 105.628,26 32,00 97.901,07 8,61 26.331,81 3,45 10.541,49 100,00 305.895,91

        São Carlos, 21 de junho de 2022.

                                VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Guilherme H. M. Barbieri
________________________________________

Engenheiro SMOP

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL


