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~ Prefeitura de

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:  CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE AREA DE LAZER PARQUE DOS FLAMBOYANTS
AREA: 751,29 m?
LOCAL: RUA JOSE ROBERTO DA SILVA RIBEIRO, S/N2 - SAO CARLOS, SP
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
ITEM DESCRICAO DE SERVICOS PREGOS R$
% VALOR R$ % VALOR R$ % | VALORRS % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.392,22 | 50,00 6.696,11 50,00 6.696,11 100,00 | 13.392,22
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 4.459,47 | 50,00 2.229,74 50,00 2.229,74 100,00 | 4.459,47
3 CORTES E ATERROS 29.098,77 | 25,00 7.274,69 50,00 | 14.549,39 | 25,00 7.274,69 100,00 | 29.098,77
4 QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA 103.270,04 25,00 | 25.817,51 | 50,00 | 51.63502 | 2500 [ 25.817,51 100,00 | 103.270,04
5 AREA DE CONVIVENCIA/ PISTA DE CAMINHADA 47.290,67 50,00 | 23.645,33 | 50,00 | 23.645,33 100,00 | 47.290,67
6 PLAYGROUND (56,52 m?) 20.970,40 25,00 5.242,60 50,00 | 10.485,20 | 25,00 5.242,60 100,00 | 20.970,40
7 ACADEMIA AO AR LIVRE (56,52 m?) 36.552,73 25,00 9.138,18 50,00 | 18.276,37 | 25,00 9.138,18 100,00 |  36.552,73
8 INSTALACOES ELETRICAS 34.769,71 25,00 8.692,43 50,00 | 17.384,85 | 25,00 8.692,43 100,00 | 34.769,71
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.583,62 50,00 2.291,81 50,00 2.291,81 100,00 |  4.583,62
10 PINTURA 1.933,57 50,00 966,79 50,00 966,79 100,00 | 1.933,57
11 SERVICOS FINAIS 9.574,71 100,00 | 9.574,71 | 100,00 | 9.574,71
VALOR TOTAL DOS SERVICOS R$ 305.895,91 | 5,30 16.200,54 | 16,11 | 49.292,74 | 34,53 | 105.628,26 | 32,00 | 97.901,07 8,61 26.331,81 3,45 10.541,49 | 100,00 [ 305.895,91

Sdo Carlos, 21 de junho de 2022.

Guilherme H. M. Barbieri
Engenheiro SMOP




