



**Prefeitura de
SÃO CARLOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS**

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARQUE DOS FLAMBOYANTS

ÁREA: 751,29 m²

LOCAL: RUA JOSÉ ROBERTO DA SILVA RIBEIRO, S/Nº - SÃO CARLOS, SP

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.392,22	50,00	6.696,11	50,00	6.696,11									100,00	13.392,22
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.459,47	50,00	2.229,74	50,00	2.229,74									100,00	4.459,47
3	CORTES E ATERROS	29.098,77	25,00	7.274,69	50,00	14.549,39	25,00	7.274,69							100,00	29.098,77
4	QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA	103.270,04			25,00	25.817,51	50,00	51.635,02	25,00	25.817,51					100,00	103.270,04
5	ÁREA DE CONVIVÊNCIA/ PISTA DE CAMINHADA	47.290,67					50,00	23.645,33	50,00	23.645,33					100,00	47.290,67
6	PLAYGROUND (56,52 m²)	20.970,40					25,00	5.242,60	50,00	10.485,20	25,00	5.242,60			100,00	20.970,40
7	ACADEMIA AO AR LIVRE (56,52 m²)	36.552,73					25,00	9.138,18	50,00	18.276,37	25,00	9.138,18			100,00	36.552,73
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.769,71					25,00	8.692,43	50,00	17.384,85	25,00	8.692,43			100,00	34.769,71
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.583,62							50,00	2.291,81	50,00	2.291,81			100,00	4.583,62
10	PINTURA	1.933,57									50,00	966,79	50,00	966,79	100,00	1.933,57
11	SERVIÇOS FINAIS	9.574,71											100,00	9.574,71	100,00	9.574,71
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	305.895,91	5,30	16.200,54	16,11	49.292,74	34,53	105.628,26	32,00	97.901,07	8,61	26.331,81	3,45	10.541,49	100,00	305.895,91

São Carlos, 21 de junho de 2022.

Guilherme H. M. Barbieri
Engenheiro SMOP