
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

2.425,47        2.425,47        2.425,47        2.425,47        9.701,88               

2.0 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

33.301,48      8.325,37        -                  -                  41.626,85            

3.0 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

55.182,13      27.591,07      27.591,07      -                  110.364,26          

4.0 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-                  -                  15.169,78      15.169,78      30.339,56            

5.0 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

-                  -                  19.327,45      45.097,38      64.424,83            

6.0 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

-                  -                  3.915,98        9.137,28        13.053,26            

7.0 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

-                  -                  8.469,78        19.762,83      28.232,61            

8.0 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-                  -                  11.816,84      11.816,84      23.633,67            

9.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                  -                  -                  10.515,23      10.515,23            

TOTAL 90.909,08      38.341,91      88.716,36      113.924,81    331.892,15          

São Carlos, 14 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor de dpto. Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas
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