£ SAOCARLOS

Prefeitura de

CONSTRUGAO DE PRAGA NA RUA LUIZ OLLAY

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE PRACA NA RUA LUIZ OLLAY
LOCAL: RUA LUIZ OLLAY, S/N, CIDADE ARACY - SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1.0 |INSTALACAO DO CANTEIRO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
2.425,47 2.425,47 2.425,47 2.425,47 9.701,88
2.0 |SERVICOS INICIAIS 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%
33.301,48 8.325,37 - - 41.626,85
3.0 |PISOS 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%
55.182,13 27.591,07 27.591,07 - 110.364,26
4.0 |EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
- - 15.169,78 15.169,78 30.339,56
5.0 [BANCOS EM CONCRETO 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
- - 19.327,45 45.097,38 64.424,83
6.0 JPLAYGROUND 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
- - 3.915,98 9.137,28 13.053,26
7.0 |INSTALACOES ELETRICAS 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
- - 8.469,78 19.762,83 28.232,61
8.0 [|PAISAGISMO 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
- - 11.816,84 11.816,84 23.633,67
9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
- - - 10.515,23 10.515,23
TOTAL 90.909,08 38.341,91 88.716,36 113.924,81 331.892,15
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