
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E DISSIPADORES NA BACIA DO CÓRREGO ÁGUA QUENTE
LOCAL: AVENIDA NELSON ORLANDI (D1) e RUA LUIZ OLLAY (D3) - BAIRRO CIDADE ARACY - SÃO CARLOS - SP
REF.: SINAPI-SP (04/2023), CDHU Boletim 190 (05/2023) - DESONERADO

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (D1) 28.231,64 75,00 21.173,73 5,00 1.411,58 5,00 1.411,58 5,00 1.411,58 5,00 1.411,58 5,00 1.411,58 100,00 28.231,64
1.2 DRENAGEM (D1) 1.470.472,78 15,00 220.570,92 15,00 220.570,92 15,00 220.570,92 15,00 220.570,92 20,00 294.094,56 20,00 294.094,56 100,00 1.470.472,78
1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (D1) 2.460,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.460,22 100,00 2.460,22

D1 1.501.164,64
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (D3) 28.231,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 11.292,66 40,00 11.292,66
2.2 DRENAGEM (D3) 793.581,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (D3) 1.582,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D3 11.292,66

2.324.560,79 10,40 241.744,65 9,55 221.982,50 9,55 221.982,50 9,55 221.982,50 12,71 295.506,14 13,30 309.259,01 65,06 1.512.457,30

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (D1) 28.231,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 28.231,64
1. DRENAGEM (D1) 1.470.472,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.470.472,78

1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (D1) 2.460,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.460,22
D1 1.501.164,64

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (D3) 28.231,64 15,00 4.234,75 15,00 4.234,75 15,00 4.234,75 15,00 4.234,75 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 28.231,64
2.2 DRENAGEM (D3) 793.581,91 25,00 198.395,48 25,00 198.395,48 25,00 198.395,48 25,00 198.395,48 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 793.581,91
2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (D3) 1.582,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.582,60 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.582,60

D3 823.396,15

2.324.560,79 8,72 202.630,22 8,72 202.630,22 8,72 202.630,22 8,79 204.212,82 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.324.560,79

São Carlos, 20 de junho de 2023

MÊS 11 MÊS 12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL FINAL DOS SERVIÇOS R$

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL PARCIALMÊS 5 MÊS 6

ITEM
MÊS 10 TOTAL FINAL

VALOR TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS R$

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9


