



ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL

ÁREA: 132,52 M²

LOCAL: AV. BRUNO RUGGIERO FILHO, 1.591, PQ. SANTA FELÍCIA, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
II	AMPLIAÇÃO											
1	PROJETOS	5.223,89	100,0	5.223,89							100,0	5.223,89
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.526,73	100,0	3.526,73							100,0	3.526,73
3	INFRAESTRUTURA	13.097,40	100,0	13.097,40							100,0	13.097,40
4	SUPERESTRUTURA	30.180,72	20,0	6.036,14	80,0	24.144,58					100,0	30.180,72
5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	10.985,18			80,0	8.788,14	20,0	2.197,04			100,0	10.985,18
6	COBERTURA	14.563,07			20,0	2.912,61	80,0	11.650,46			100,0	14.563,07
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.818,51	100,0	1.818,51							100,0	1.818,51
8	ESQUADRIAS	15.743,44					100,0	15.743,44			100,0	15.743,44
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.036,96			20,0	5.807,39	50,0	14.518,48	30,0	8.711,09	100,0	29.036,96
10	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.569,98							100,0	4.569,98	100,0	4.569,98
11	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	18.878,35							100,0	18.878,35	100,0	18.878,35
12	FORROS	3.361,55							100,0	3.361,55	100,0	3.361,55
13	PINTURAS	3.910,67							100,0	3.910,67	100,0	3.910,67
14	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	676,81							100,0	676,81	100,0	676,81
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		155.573,26		29.702,67		41.652,73		44.109,41		40.108,45		155.573,26
TOTAL DOS SERVIÇOS (REFORMA E AMPLIAÇÃO)		212.260,11										212.260,11

São Carlos, junho de 2021

Thais Arruda Spinacé
Engenheira SMOP