PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: PINTURA E IMPERMEABILIZACAO - UPA ARACY
LocAL: R. REINALDO PIZANI, S/N - GCIDADE ARACY - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias(%) | 60dias(R$) | 90dias(%) | 90dias(R$) | Total(%) | Total(R$) |
1.1 |PINTURA/IMPERMEABILIZAGAO 166.028,72 100% 166.028,72 0% - 0% - 100% 166.028,72
1.2 |ADEQUAGAO HIDRAULICA 32.160,22 35% 11.256,08 35% 11.256,08 30% 9.648,07 100% 32.160,22
1.3 |REVESTIMENTOS 33.154,45 35% 11.604,06 35% 11.604,06 30% 9.946,34 100% 33.154,45
1.4 |COBERTURA 38.398,95 35% 13.439,63 35% 13.439,63 30% 11.519,69 100% 38.398,95
1.5 |INSTALAGAO ELETRICA 12.623,98 35% 4.418,39 35% 4.418,39 30% 3.787,19 100% 12.623,98
1.6 |LIMPEZA DA OBRA 6.440,00 0% - 0% - 100% 6.440,00 100% 6.440,00

TOTAL ACUMULADO| 288.806,32 | 71,59% | 206.74688 | 14,10% | 4071816 | 1431% 4134128 |  100% | 288.806,32 |
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Séo Carlos, junho de 2022.
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