
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 PINTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO 166.028,72 100% 166.028,72    0% -                0% -                100% 166.028,72    

1.2 ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA 32.160,22 35% 11.256,08      35% 11.256,08      30% 9.648,07        100% 32.160,22      

1.3 REVESTIMENTOS 33.154,45 35% 11.604,06      35% 11.604,06      30% 9.946,34        100% 33.154,45      

1.4 COBERTURA 38.398,95 35% 13.439,63      35% 13.439,63      30% 11.519,69      100% 38.398,95      

1.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12.623,98 35% 4.418,39        35% 4.418,39        30% 3.787,19        100% 12.623,98      

1.6 LIMPEZA DA OBRA 6.440,00 0% -                0% -                100% 6.440,00        100% 6.440,00        

288.806,32 71,59% 206.746,88 14,10% 40.718,16 14,31% 41.341,28 100% 288.806,32
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