~ Prefeitura de

SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

AREA: 439,90 M2 REFORMA + 146,83 M2 AMPLIACAO

LOCAL: RUA ANTONIO SPAZIANI, N° 243, JARDIM SANTA MARIA, SAO CARLOS-SP

_ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PRECOS RS % | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR (R$)
I |AMPLIAGAO
1 SERVICOS PRELIMINARES 9.939,91| 100,0 9.939,91 0,00 0,00 0,00
2 |INFRAESTRUTURA 20.733,19 60,0 12.439,91| 40,0 8.293,28 0,00 0,00
3  |[SUPERESTRUTURA 53.565,17 0,00 50,0 26.782,59 50,0 26.782,59 0,00
4 |ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 15.515,32 0,00 0,00 30,0 4.654,60] 70,0 10.860,72
5 |COBERTURA 67.669,72 0,00 0,00 35,0 23.684,40[ 35,0 23.684,40
6  |IMPERMEABILIZACAO 4.636,81 0,00 30,2 1.400,32 0,00 0,00
7 |EsQuADRIAS 25.560,44 0,00 0,00 0,00 30,0 7.668,13
8  |SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 15.222,71 0,00 0,00 0,00 30,0 4.566,81
9  [SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 16.278,05 0,00 0,00 0,00 30,0 4.883,42
10  [SISTEMAS LOGICOS E TELECOMUNICAGAO 655,34 0,00 0,00 0,00 30,6 200,53
11 |[REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 21.249,91 0,00 0,00 0,00 15,0 3.187,49
12 [PINTURAS 18.490,73 0,00 0,00 0,00 0,00
13 [LIMPEZA FINAL DA OBRA 79,79 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS 269.597,09 22.379,82 36.476,18 55.121,58 55.051,51




~ Prefeitura de

SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

AREA: 439,90 M2 REFORMA + 146,83 M2 AMPLIACAO

LOCAL: RUA ANTONIO SPAZIANI, N° 243, JARDIM SANTA MARIA, SAO CARLOS-SP

_ MES 5 MES 6 TOTAL
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGOS R$ R R ATG R <A B R R ToR RS e SRYATORIRE)
I |AMPLIAGAO
1 SERVICOS PRELIMINARES 9.939,91 0,00 0,00 100,0 9.939,91
2 |INFRAESTRUTURA 20.733,19 0,00 0,00 100,0 20.733,19
3  |[SUPERESTRUTURA 53.565,17 0,00 0,00 100,0 53.565,17
4 |ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 15.515,32 0,00 0,00 100,0 15.515,32
5 |COBERTURA 67.669,72| 30,0 20.300,92 0,00 100,0 67.669,72
6  |IMPERMEABILIZACAO 4.636,81] 69,8 3.236,49 0,00 100,0 4.636,81
7 |EsQuADRIAS 25.560,44 70,0 17.892,31 0,00 100,0 25.560,44
8  |SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 15.222,71| 29,2 4.44503 40,8 6.210,87| 100,0 15.222,71
9  [SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 16.278,05| 33,2 5.404,31] 36,8 5.990,32| 100,0 16.278,05
10  [SISTEMAS LOGICOS E TELECOMUNICAGAO 655,34 0,00 69,4 454,81 100,0 655,34
11 |[REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 2124991 250 5.312,48] 60,0 12.749,95| 100,0 21.249,91
12 [PINTURAS 18.490,73 0,00 100,0 18.490,73| 100,0 18.490,73
13 [LIMPEZA FINAL DA OBRA 79,79 0,00 100,0 79,79 100,0 79,79
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS 269.597,09 56.591,54 43.976,46 269.597,09

Thais Arruda Spinacé
Engenheira Civil - SMOP

Sao Carlos, 4 de setembro de 2023



