~ Prefeitura de

SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA
AREA: 439,90 M REFORMA + 146,83 M2 AMPLIACAO
LOCAL: RUA ANTONIO SPAZIANI, N° 243, JARDIM SANTA MARIA, SAO CARLOS-SP
_ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGOS R
¢ ¢ GOS RS % | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) [ % | VALOR(R$) [ % [ VALOR (R$)
I REFORMA
1 SERVICOS PRELIMINARES 27.422,73| 66,4 18.194,98] 6,7 1.84555| 6,7 1.84555| 6,7 1.845,55
2 ::',\:ggf:\l?TRUTURA - MURO E CASA DE MAQUINAS 24.382,58| 60,0 14.629,55 40,0 9.753,03
3 f,lléPCE”\FfESTRUTURA - MURO E CASA DE MAQUINAS 16.738,51 30,0 5.021,55| 70,0 11.716,96
4 |ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 32.637,71] 1,0 326,38 50,0 16.318,86] 49,0 15.992,48
5 |COBERTURA 181.899,25 30,0 54.569,78| 30,0 54.569,78| 30,0 54.569,78
6  |IMPERMEABILIZACAO 13.104,88 26,8 3.512,11
7 |EsQuADRIAS 12.393,33| 100,0 12.393,33
8  |SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 37.977,93
9  |SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 2.515,85
10  [REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 2745823 15 411,87
11 |[FORROS 3.620,77
12 [PINTURAS 30.100,53 28,9 8.690,02| 28,9 8.690,02
13 |SERVICOS COMPLEMENTARES 7.956,48
URBANIZACAO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
14 | JRBANOS 5.681,60
15  [LIMPEZA FINAL DA OBRA 110,95
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS 424.001,33 45.956,11 74.702,02 93.141,16 81.097,83




~ Prefeitura de

SAOCARLOS
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AREA: 439,90 M REFORMA + 146,83 M2 AMPLIACAO

LOCAL: RUA ANTONIO SPAZIANI, N° 243, JARDIM SANTA MARIA, SAO CARLOS-SP

_ MES 5 MES 6 TOTAL
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PREGOS R
¢ ¢ GOS RS % | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR (R$)
I REFORMA
1 SERVICOS PRELIMINARES 2742273 67 1.845,55| 6,7 1.845,55| 100,0 27.422,73
) ::l’\:ggﬁ\liSTRUTURA ~MURO E CASA DE MAQUINAS 24.382,58 1000 24.382,58
5 |SUPERESTRUTURA - MURO E CASA DE MAQUINAS 16.738 51 1000 16.738,51
PISCINA
4 |ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 32.637,71 100,0 32.637,71
5 |COBERTURA 181.899,25| 10,0 18.189,93 100,0]  181.899,25
6 |IMPERMEABILIZACAO 13.104,88] 73,2 9.592,77 100,0 13.104,88
7  |ESQUADRIAS 12.393,33 100,0 12.393,33
8  |SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 37.977,93| 845 32.091,35] 155 5.886,58| 100,0 37.977,93
9  |SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 2.515,85 100,0 2.515,85| 100,0 2.515,85
10  |REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 27.458,23] 50,0 13.729,12 48,5 13.317,24| 100,0 27.458,23
11 |[FORROS 3.620,77 100,0 3.620,77| 100,0 3.620,77
12 [PINTURAS 30.100,53 42,3 12.720,48| 100,0 30.100,53
13 |SERVICOS COMPLEMENTARES 7.956,48 100,0 7.956,48| 100,0 7.956,48
12 |URBANIZAGAO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 5.681.60 100.0 5.681,60] 100,0 5.681.60
URBANOS
15  [LIMPEZA FINAL DA OBRA 110,95 100,0 110,95] 100,0 110,95
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS 424.001,33 75.448,71 53.655,50 424.001,33

Thais Arruda Spinacé
Engenheira Civil - SMOP

S3o Carlos, 4 de setembro de 2023



