
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

ÁREA: 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO

LOCAL: RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

I REFORMA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.422,73 66,4 18.194,98 6,7 1.845,55 6,7 1.845,55 6,7 1.845,55

2
INFRAESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS 
PISCINA

24.382,58 60,0 14.629,55 40,0 9.753,03

3
SUPERESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS 
PISCINA

16.738,51 30,0 5.021,55 70,0 11.716,96

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 32.637,71 1,0 326,38 50,0 16.318,86 49,0 15.992,48

5 COBERTURA 181.899,25 30,0 54.569,78 30,0 54.569,78 30,0 54.569,78

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.104,88 26,8 3.512,11

7 ESQUADRIAS 12.393,33 100,0 12.393,33

8 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.977,93

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.515,85

10 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 27.458,23 1,5 411,87

11 FORROS 3.620,77

12 PINTURAS 30.100,53 28,9 8.690,02 28,9 8.690,02

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.956,48

14
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
URBANOS

5.681,60

15 LIMPEZA FINAL DA OBRA 110,95

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 424.001,33 45.956,11 74.702,02 93.141,16 81.097,83

MÊS 3 MÊS 4
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2



ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

ÁREA: 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO

LOCAL: RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

I REFORMA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.422,73 6,7 1.845,55 6,7 1.845,55 100,0 27.422,73

2
INFRAESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS 
PISCINA

24.382,58 100,0 24.382,58

3
SUPERESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS 
PISCINA

16.738,51 100,0 16.738,51

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 32.637,71 100,0 32.637,71

5 COBERTURA 181.899,25 10,0 18.189,93 100,0 181.899,25

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.104,88 73,2 9.592,77 100,0 13.104,88

7 ESQUADRIAS 12.393,33 100,0 12.393,33

8 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.977,93 84,5 32.091,35 15,5 5.886,58 100,0 37.977,93

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.515,85 100,0 2.515,85 100,0 2.515,85

10 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 27.458,23 50,0 13.729,12 48,5 13.317,24 100,0 27.458,23

11 FORROS 3.620,77 100,0 3.620,77 100,0 3.620,77

12 PINTURAS 30.100,53 42,3 12.720,48 100,0 30.100,53

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.956,48 100,0 7.956,48 100,0 7.956,48

14
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
URBANOS

5.681,60 100,0 5.681,60 100,0 5.681,60

15 LIMPEZA FINAL DA OBRA 110,95 100,0 110,95 100,0 110,95

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 424.001,33 75.448,71 53.655,50 424.001,33

São Carlos, 4 de setembro de 2023

_________________________
Thaís Arruda Spinacé

Engenheira Civil - SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 5 MÊS 6 TOTAL


