
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

ÁREA: 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO

LOCAL: RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

II AMPLIAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.939,91 100,0 9.939,91 0,00 0,00 0,00

2 INFRAESTRUTURA 20.733,19 60,0 12.439,91 40,0 8.293,28 0,00 0,00

3 SUPERESTRUTURA 53.565,17 0,00 50,0 26.782,59 50,0 26.782,59 0,00

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 15.515,32 0,00 0,00 30,0 4.654,60 70,0 10.860,72

5 COBERTURA 67.669,72 0,00 0,00 35,0 23.684,40 35,0 23.684,40

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.636,81 0,00 30,2 1.400,32 0,00 0,00

7 ESQUADRIAS 25.560,44 0,00 0,00 0,00 30,0 7.668,13

8 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 15.222,71 0,00 0,00 0,00 30,0 4.566,81

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.278,05 0,00 0,00 0,00 30,0 4.883,42

10 SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO 655,34 0,00 0,00 0,00 30,6 200,53

11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 21.249,91 0,00 0,00 0,00 15,0 3.187,49

12 PINTURAS 18.490,73 0,00 0,00 0,00 0,00

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 79,79 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 269.597,09 22.379,82 36.476,18 55.121,58 55.051,51

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

ÁREA: 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO

LOCAL: RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

II AMPLIAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.939,91 0,00 0,00 100,0 9.939,91

2 INFRAESTRUTURA 20.733,19 0,00 0,00 100,0 20.733,19

3 SUPERESTRUTURA 53.565,17 0,00 0,00 100,0 53.565,17

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 15.515,32 0,00 0,00 100,0 15.515,32

5 COBERTURA 67.669,72 30,0 20.300,92 0,00 100,0 67.669,72

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.636,81 69,8 3.236,49 0,00 100,0 4.636,81

7 ESQUADRIAS 25.560,44 70,0 17.892,31 0,00 100,0 25.560,44

8 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 15.222,71 29,2 4.445,03 40,8 6.210,87 100,0 15.222,71

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.278,05 33,2 5.404,31 36,8 5.990,32 100,0 16.278,05

10 SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO 655,34 0,00 69,4 454,81 100,0 655,34

11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 21.249,91 25,0 5.312,48 60,0 12.749,95 100,0 21.249,91

12 PINTURAS 18.490,73 0,00 100,0 18.490,73 100,0 18.490,73

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 79,79 0,00 100,0 79,79 100,0 79,79

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 269.597,09 56.591,54 43.976,46 269.597,09

TOTAL

São Carlos, 4 de setembro de 2023

_________________________
Thaís Arruda Spinacé

Engenheira Civil - SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 5 MÊS 6


