

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

**ÁREA:** 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO

**LOCAL:** RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
<b>I</b>	<b>REFORMA</b>									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.422,73	66,4	18.194,98	6,7	1.845,55	6,7	1.845,55	6,7	1.845,55
2	INFRAESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS PISCINA	24.382,58	60,0	14.629,55	40,0	9.753,03				
3	SUPERESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS PISCINA	16.738,51			30,0	5.021,55	70,0	11.716,96		
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	32.637,71	1,0	326,38			50,0	16.318,86	49,0	15.992,48
5	COBERTURA	181.899,25			30,0	54.569,78	30,0	54.569,78	30,0	54.569,78
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.104,88			26,8	3.512,11				
7	ESQUADRIAS	12.393,33	100,0	12.393,33						
8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	37.977,93								
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.515,85								
10	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	27.458,23	1,5	411,87						
11	FORROS	3.620,77								
12	PINTURAS	30.100,53					28,9	8.690,02	28,9	8.690,02
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.956,48								
14	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS	5.681,60								
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	110,95								
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>424.001,33</b>		<b>45.956,11</b>		<b>74.702,02</b>		<b>93.141,16</b>		<b>81.097,83</b>

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MONSENHOR ALCINDO SIQUEIRA

**ÁREA:** 439,90 M² REFORMA + 146,83 M² AMPLIAÇÃO

**LOCAL:** RUA ANTÔNIO SPAZIANI, Nº 243, JARDIM SANTA MARIA, SÃO CARLOS-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
<b>I</b>	<b>REFORMA</b>							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.422,73	6,7	1.845,55	6,7	1.845,55	100,0	27.422,73
2	INFRAESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS PISCINA	24.382,58					100,0	24.382,58
3	SUPERESTRUTURA - MURO E CASA DE MÁQUINAS PISCINA	16.738,51					100,0	16.738,51
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	32.637,71					100,0	32.637,71
5	COBERTURA	181.899,25	10,0	18.189,93			100,0	181.899,25
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.104,88	73,2	9.592,77			100,0	13.104,88
7	ESQUADRIAS	12.393,33					100,0	12.393,33
8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	37.977,93	84,5	32.091,35	15,5	5.886,58	100,0	37.977,93
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.515,85			100,0	2.515,85	100,0	2.515,85
10	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	27.458,23	50,0	13.729,12	48,5	13.317,24	100,0	27.458,23
11	FORROS	3.620,77			100,0	3.620,77	100,0	3.620,77
12	PINTURAS	30.100,53			42,3	12.720,48	100,0	30.100,53
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.956,48			100,0	7.956,48	100,0	7.956,48
14	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS	5.681,60			100,0	5.681,60	100,0	5.681,60
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	110,95			100,0	110,95	100,0	110,95
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>424.001,33</b>		<b>75.448,71</b>		<b>53.655,50</b>		<b>424.001,33</b>

São Carlos, 4 de setembro de 2023

Thaís Arruda Spinacé  
Engenheira Civil - SMOP