



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** Fornecimento e instalação de academia ao ar livre e playground em praças nos bairros Cruzeiro do Sul, Vila Boa Vista e Jardim Medeiros, no município de São Carlos

**LOCAIS:** R. Prof. José Geraldo Keppe - Vila Boa Vista 2 (Pç Tarciso Mora); R. Dr. Alderico Viêra Perdigão com a R. Prof. Felipe Beltrame - Jd. Cruzeiro do Sul (Pç José Gullo Filho); R Francisco Carlos da Silva com R. Cel. Domingos Marinho de Azevedo - Gleba D (Pç João Petroni); R. Des. Júlio de Faria - Vila Boa Vista (Pç Antonio Roda)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.356,34	58,75%	13,75%	13,75%	13,75%	100,00%
			6.084,34	1.424,00	1.424,00	1.424,00	10.356,34
2	PRAÇA TARCISO MORA	24.565,78	50,00%	50,00%			100,00%
			12.282,89	12.282,89			24.565,78
3	PRAÇA JOSÉ GULLO FILHO	37.612,14	50,00%	50,00%			100,00%
			18.806,07	18.806,07			37.612,14
4	PRAÇA JOÃO PETRONI	24.470,63			50,00%	50,00%	100,00%
					12.235,32	12.235,31	24.470,63
5	PRAÇA ANTONIO RODA	7.180,60			50,00%	50,00%	100,00%
					3.590,30	3.590,30	7.180,60
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.086,00				100,00%	100,00%
						2.086,00	2.086,00
TOTAL		106.271,49	37.173,30	32.512,96	17.249,62	19.335,61	106.271,49
			37.173,30	69.686,26	86.935,88	106.271,49	

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 19/09/2022.

**LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR**  
Engenheiro civil - SMOP