
OBRA:

LOCAIS:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL
58,75% 13,75% 13,75% 13,75% 100,00%

6.084,34 1.424,00 1.424,00 1.424,00 10.356,34

50,00% 50,00% 100,00%

12.282,89 12.282,89 24.565,78

50,00% 50,00% 100,00%

18.806,07 18.806,07 37.612,14

50,00% 50,00% 100,00%

12.235,32 12.235,31 24.470,63

50,00% 50,00% 100,00%

3.590,30 3.590,30 7.180,60

100,00% 100,00%

2.086,00 2.086,00

37.173,30 32.512,96 17.249,62 19.335,61

37.173,30 69.686,26 86.935,88 106.271,49

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 19/09/2022.

Engenheiro civil - SMOP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Fornecimento e instalação de academia ao ar livre e playground em praças nos bairros Cruzeiro do Sul, Vila Boa Vista e Jardim Medeiros, no município de 

São Carlos

R. Prof. José Geraldo Keppe - Vila Boa Vista 2 (Pç Tarciso Mora); R. Dr. Alderico Viêra Perdigão com a R. Prof. Felipe Beltrame - Jd. Cruzeiro do Sul (Pç 

José Gullo Filho); R Francisco Carlos da Silva com R. Cel. Domingos Marinho de Azevedo - Gleba D (Pç João Petroni); R. Des. Júlio de Faria - Vila Boa 

Vista (Pç Antonio Roda)

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.356,34

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.086,00

TOTAL 106.271,49106.271,49

2 PRAÇA TARCISO MORA 24.565,78

5 PRAÇA ANTONIO RODA 7.180,60

3 PRAÇA JOSÉ GULLO FILHO 37.612,14

4 PRAÇA JOÃO PETRONI 24.470,63


