



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Obra	Pavimentação e drenagem de vias urbanas									
Local	Rua Francisco Oliveira Alves (entre as Ruas José Casalle e Ernesto Gonçalves Rosa Júnior) - Parque São José - São Carlos/SP									
Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.040,70	90	R\$ 19.836,62	5	R\$ 1.102,04	5	R\$ 1.102,04	100	R\$ 22.040,70
2	DRENAGEM	R\$ 68.656,29	90	R\$ 61.790,66	10	R\$ 6.865,63	0	R\$ -	100	R\$ 68.656,29
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)	R\$ 191.617,10	0	R\$ -	55	R\$ 105.389,40	45	R\$ 86.227,70	100	R\$ 191.617,10
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 674,27	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 674,27	100	R\$ 674,27
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.004,76	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 1.004,76	100	R\$ 1.004,76
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 283.993,12	28,74%	R\$ 81.627,28	39,92%	R\$ 113.357,07	31,34%	R\$ 89.008,77	100,00%	R\$ 283.993,12
<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS São Carlos, 26 de outubro de 2020</div><div>Luiz Joaquim de Alencar Junior Engenheiro - SMOP</div></div>										