
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA NA RUA DR. MARINO DA COSTA TERRA – SP-310

LOCAL: RUA DR. MARINO DA COSTA TERRA, S/N (ALTURA DO ACESSO A SP 310, SAÍDA 231A E 231B), SÃO CARLOS – SP

ÁREA: 346 M²

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
     

48.900,96
 

5.015,91 5.015,91

19.314,62 28.971,93

29.421,40 19.614,27

7.271,73 16.967,36

6.960,39 8.507,15

12.538,12 31.345,29 18.807,17

4.368,79
 

979,27 3.917,09

21.769,75 14.513,16

24.397,86

3.953,94

1.531,92

 TOTAL PARCIAL 334.083,98 73.231,49 90.179,47 99.183,09 71.489,94
TOTAL ACUMULADO 334.083,98 73.231,49 163.410,96 262.594,04 334.083,98

São Carlos, novembro de 2020
Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

12 SINALIZAÇÃO VERTICAL 3.953,94

13 LIMPEZA DA OBRA 1.531,92

4.896,36

10 PISOS 36.282,91

11 PINTURA 24.397,86

48.900,96

2 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 10.031,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 SREVIÇOS PRELIMINARES

3 INFRAESTRUTURA 48.286,55

4 ESTRUTURA 49.035,67

5 ALVENARIA 24.239,09

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 15.467,54

7 GUARDA-CORPO 62.690,58

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.368,79

9 REVESTIMENTOS


