

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PÁTIO DO SAMU

ÁREA: 416,40 M²

LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SÃO CARLOS – SP.

| ITEM                                  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS             | PREÇOS R\$       | MÊS 1  |                  | MÊS 2  |                  | MÊS 3  |                 | TOTAL  |                  |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|------------------|
|                                       |                                    |                  | %      | VALOR (R\$)      | %      | VALOR (R\$)      | %      | VALOR (R\$)     | %      | VALOR (R\$)      |
| 1.                                    | PROJETOS                           | 4.538,44         | 100,00 | 4.538,44         |        |                  |        |                 | 100,00 | 4.538,44         |
| 2.                                    | CANTEIRO DE OBRAS                  | 1.105,97         | 100,00 | 1.105,97         |        |                  |        |                 | 100,00 | 1.105,97         |
| 3.                                    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             | 2.123,71         | 100,00 | 2.123,71         |        |                  |        |                 | 100,00 | 2.123,71         |
| 4.                                    | INFRAESTRUTURA                     | 2.427,64         | 100,00 | 2.427,64         |        |                  |        |                 | 100,00 | 2.427,64         |
| 5.                                    | SUPERESTRUTURA                     | 5.079,39         |        |                  | 100,00 | 5.079,39         |        |                 | 100,00 | 5.079,39         |
| 6.                                    | ALVENARIA                          | 3.045,51         |        |                  | 100,00 | 3.045,51         |        |                 | 100,00 | 3.045,51         |
| 7.                                    | DIVISÓRIAS E BANCADAS              | 1.622,02         |        |                  |        |                  | 100,00 | 1.622,02        | 100,00 | 1.622,02         |
| 8.                                    | COBERTURA                          | 3.108,59         |        |                  | 100,00 | 3.108,59         |        |                 | 100,00 | 3.108,59         |
| 9.                                    | IMPERMEABILIZAÇÃO                  | 329,27           | 100,00 | 329,27           |        |                  |        |                 | 100,00 | 329,27           |
| 10.                                   | ESQUADRIAS                         | 1.085,34         |        |                  |        |                  |        |                 |        |                  |
| 10.1.                                 | PORTAS                             | 936,73           |        |                  |        |                  | 100,00 | 936,73          | 100,00 | 936,73           |
| 10.2.                                 | JANELAS                            | 148,61           |        |                  |        |                  | 100,00 | 148,61          | 100,00 | 148,61           |
| 11.                                   | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 1.327,38         |        |                  | 50,00  | 663,69           | 50,00  | 663,69          | 100,00 | 1.327,38         |
| 12.                                   | SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO | 329,29           |        |                  | 50,00  | 164,65           | 50,00  | 164,65          | 100,00 | 329,29           |
| 13.                                   | REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS | 3.668,65         |        |                  |        |                  |        |                 |        |                  |
| 13.1.                                 | REVESTIMENTOS PARA PAREDES E TETOS | 1.835,97         |        |                  | 20,00  | 367,19           | 80,00  | 1.468,78        | 100,00 | 1.835,97         |
| 13.2.                                 | REVESTIMENTOS PARA PISOS           | 1.832,68         |        |                  | 20,00  | 366,54           | 80,00  | 1.466,14        | 100,00 | 1.832,68         |
| 14.                                   | PINTURAS                           | 2.150,88         |        |                  |        |                  |        |                 |        |                  |
| 14.1.                                 | PINTURAS DE PAREDES E TETOS        | 1.907,92         |        |                  |        |                  | 100,00 | 1.907,92        | 100,00 | 1.907,92         |
| 14.2.                                 | PINTURA EM MADEIRA                 | 54,21            |        |                  |        |                  | 100,00 | 54,21           | 100,00 | 54,21            |
| 14.3.                                 | PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS   | 188,75           |        |                  |        |                  | 100,00 | 188,75          | 100,00 | 188,75           |
| 15.                                   | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS    | 81,03            |        |                  |        |                  | 100,00 | 81,03           | 100,00 | 81,03            |
| 16.                                   | LIMPEZA DA OBRA                    | 22,30            |        |                  |        |                  | 100,00 | 22,30           | 100,00 | 22,30            |
| <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)</b> |                                    | <b>32.045,41</b> |        | <b>10.525,03</b> |        | <b>12.795,56</b> |        | <b>8.724,83</b> |        | <b>32.045,41</b> |