
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA - 
DIMENSÕES 3,00 X 1,50 M

2.503,22 100% 2.503,22        0% -                0% -                100% 2.503,22        

1.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

35.009,89 35% 12.253,46      35% 12.253,46      30% 10.502,97      100% 35.009,89      

1.3
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

4.421,63 35% 1.547,57        35% 1.547,57        30% 1.326,49        100% 4.421,63        

1.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

4.823,72 35% 1.688,30        35% 1.688,30        30% 1.447,12        100% 4.823,72        

1.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

588.621,85 35% 206.017,65    35% 206.017,65    30% 176.586,56    100% 588.621,85    

1.6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (TIPO 1) 17.291,38 35% 6.051,98        35% 6.051,98        30% 5.187,41        100% 17.291,38      

1.7 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (TIPO 2) 2.203,36 35% 771,18           35% 771,18           30% 661,01           100% 2.203,36        

1.8

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - 
BRANCA

6.354,26 35% 2.223,99        35% 2.223,99        30% 1.906,28        100% 6.354,26        

1.9

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - 
AMARELA

2.352,90 35% 823,52           35% 823,52           30% 705,87           100% 2.352,90        

1.10
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM 
MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 
ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

8.562,30 35% 2.996,81        35% 2.996,81        30% 2.568,69        100% 8.562,30        

672.144,51 35,24% 236.877,67 34,87% 234.374,45 29,89% 200.892,39 100% 672.144,51
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